



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड

उत्तर प्रदेश जल निगम, गदन खेड़ा बाईपास, पोस्ट सिंगरोसी उन्नाव-209801

पत्र संख्या: 3795 / W-S-97 / 264

दिनांक: 15/12/2020

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
तृतीय मण्डल,
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

विषय:- नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन नगर पालिका परिषद उन्नाव के अन्तर्गत निर्माणाधीन 15 एम.एल.डी. सीवरेज शोधन संयंत्र के 2nd Payment Milestone Completion Certificate निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, कानपुर के पत्र सं०-UPJN/KRMPL/ Kanpur/2020-21/792 दिनांक 10.12.2020 का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन नगर पालिका परिषद उन्नाव के अन्तर्गत निर्माणाधीन 15 एम.एल.डी. सीवरेज शोधन संयंत्र के द्वितीय माइलस्टोन के पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप Concession Agreement की धारा सं०- 7.13 (a)(ii) के अनुक्रम में 2nd Payment Milestone Completion Certificate को निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में प्रोजेक्ट इंजीनियर (टीम लीडर), शाह टेक्निकल कन्सल्टेंट्स प्रा०लि०, कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित 2nd Payment Milestone Completion Certificate इस कार्यालय द्वारा स्टैम्पिंग एवं हस्ताक्षरित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, सुलग तन्दर्भ हेतु स्वीकृत कान्सल्टेशन प्लान के द्वितीय माइलस्टोन में सम्मिलित कार्यों की अद्यतन प्रगति तथा फोटोग्राफ संलग्न हैं।

कृपया नगर-पालिका परिषद उन्नाव के अन्तर्गत निर्माणाधीन 15 एम.एल.डी. सीवरेज शोधन संयंत्र के कार्यों से सम्बन्धित 2nd Payment Milestone Completion Certificate को अवलोकनोपरान्त निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

सचिवीय
(मोहित/चक्र) 15/12/20
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, (ल०क्षे०) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
2. श्री माधव कुमार एनालिसिस एक्सपर्ट एन०एम० सी०जी० नई दिल्ली।
3. परियोजना अभियन्ता, एस.टी.सी. प्रा०लि०, 117/425-14-ओ ब्रॉक, गीतानगर, अनुराग हास्पिटल के सामने, शारदा नगर, कानपुर-208025।
4. परियोजना प्रबन्धक, कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, 101 प्रथम तल, 3/83, विष्णुपुरी, कानपुर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर।

अधिशासी अभियन्ता
15/12/20


2nd PAYMENT MILESTONE CERTIFICATE



Name of Work – Completion of 2nd payment milestone of 15 MLD STP facilities at Unnao on Hybrid Annuity Based PPP Model under Concession Agreement no. 14/GM/2018-19 dated 21.12.2018.


The 2nd payment milestone completion certificate is being issued upon completion of the works (12.51%) corresponding to the date stipulated as completion of 2nd payment milestone i.e. 25.11.2020, as specified in the revised construction plan.

However, it is to be noticed that the work was completed on 06.12.2020 for 2nd payment milestone. Certain works pertaining to 3rd milestone have been taken to compensate the due works of 2nd milestone.

Progress sheet for work completion related to the 2nd and 3rd milestone is attached for the ready reference.


(C. M. Dimri)
Team Leader
(Project Engineer)
STC Pvt. Ltd. Kanpur
Uttar Pradesh


A. E.

E. E.


SE, 3rd Circle
Uttar Pradesh Jal Nigam
Lucknow, Uttar Pradesh